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RESUMEN 
El presente el articulo muestra la importancia de implementar en las obras de 
ingeniería de la función pública, el concepto de Ciclo de vida de proyectos tal como lo 
establece el PMI, para mejorar las condiciones de ejecución de los proyectos de 
infraestructura y crear cierres que no generen investigaciones, por sobre costos, 
adiciones y ampliación de tiempos no justificados. Los proyectos en su momento de 
gestación deben tener claro la gestión del alcance, tiempo, costos, calidad, recursos 
humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones, interesados, y la planeación de 
ejecución. El documento presenta, paso a paso, el ciclo de vida de los proyectos de 
Obra Civil o Infraestructura en la función pública, en donde se analiza las entradas y 
salidas en cada una de sus fases y también los interesados en cada una de ellas, 
con este modelo se busca ayudar a los municipios de bajos recursos como son los 
municipios de 5 y 6 categoría, en la ejecución de proyectos sin tener que evadir los 
requisitos para la realización de los proyectos exitosos en generación de empleo, 
disminución de costos administrativos y riesgo cero en ejecución y obras 
inconclusas. 
Palabras Clave: Ciclo de Vida del proyecto, Obras de ingeniería Civil, Función 
Pública, fases. 
ABSTRACT 
The present article shows the importance of implementing in the engineering works of 
the public function, the concept of Life Cycle of projects as established PMI, to 
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improve the conditions of execution of the infrastructure projects and create closures 
that do not generate Public investigations about over costs, additions and extension 
of unjustified times. The projects in their time of gestation must have a clear 
management of scope, time, costs, quality, human resources, communications, risks, 
procurement, stakeholders and the implementation planning. This document shows, 
step by step, the life cycle of engineer and Infrastructure projects in the public 
function, where the inputs and outputs are analyzed in each of their phases and also 
the stakeholders in each one of the process, this model try to seek  help for low-
income municipalities such as municipalities of 5th and 6th category in the execution 
of projects without having to evade the requirements for successful projects in 
employment generation, reduction of administrative costs and risk Zero in execution 
and unfinished works. 
 
Keywords: Project Life Cycle, Civil Engineering Works, Public Function, phases. 
. 
INTRODUCCIÓN 
Colombia siendo uno de los países que se encuentran como emergentes en estos 
momentos, debido a que sin haber alcanzado un grado máximo de desarrollo, 
comienzan a salir de una situación de semi subdesarrollo y se despliega por 
intermedio de la industrialización, la cual permite competir con las grandes potencias. 
Habitualmente esto sucede cuando la economía de subsistencia ya no es vital en el 
desarrollo de las zonas rurales y comienza a tecnificarse e industrializarse gracias a 
las migraciones internas del campo a las ciudades y a las inversiones que se han 
realizado por los grandes grupos inversionistas que han confiado en nuestro país aun 
con nuestros problemas, penalización por temas de narcotráfico e inseguridad, todo 
esto ha cambiado por la lucha que el gobierno ha realizado contra este y se ha 
creado buena fama de ser un país donde se puede invertir. 
El gobierno genero estrategias para garantizar las exportaciones e importaciones y 
organizar la movilidad interna de los productos de los puertos hasta su destino final y 
de la industrias a los puertos generando, Proyectos Estratégicos de Interés Nacional 
(PINES), 30 a nivel nacional de los cuales 29 son de infraestructura y 1 de 
comunicaciones, estando a cargo de la Vicepresidencia de la república, 
convirtiéndose en el motor de la economía en Colombia con la generación de empleo 
y aunque siempre se ha visto penalizado nuestro país mundialmente por el tema del 
narcotráfico y el orden público, todo esto ha cambiado gracias a la lucha del gobierno 
contra este y se ha creado la buena fama de ser un  país donde invertir.  Por tanto su 
economía actual se a retribuido por las citadas inversiones en generación de empleo 
y calidad de vida debido también a los proyectos de segunda envergadura que sean 
realizado para mitigar los impactos sociales y ambientales, con los  proyectos 
manejados por el alto gobierno que aun así han tenido inconvenientes en los diseños 
iniciales por escasa o incompleta  información lo cual ha generado demoras en sus 
entregas, tiempos adicionales, aumento en el costo inicial a veces duplicado la 
inversión y generación de gastos administrativos adicionales, entre otros. 
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En los anteriores párrafos se explicó la forma como en estos momentos se en cuenta  
activa la economía mediante las obras civiles en la parte macro ahora entraremos a 
analizar la parte micro de la infraestructura en Colombia. En muchos municipios de 
Colombia el motor de la economía es la contratación estatal, como generadora de 
empleo y desarrollo mejorando la calidad de vida de una comunidad en sus 
necesidades básicas insatisfechas.  
El 91,73% (Estos datos fueron extraídos de la página de la contraloría en su informe 
Categoría de los municipios para Diciembre de 2016) de los municipios corresponden 
a las categorías 6 y 5, esto quiere decir población con recursos bajos según el SGP, 
en donde su economía se basa en el empleo que genera la contratación de obras 
civiles, dentro de su jurisdicción, donde la mano de obra calificada y no calificada es 
del sector, pero la ejecución del proyecto depende directamente de la parte 
profesional y de los insumos dados en el momento del proceso precontractual. 
Los procesos precontractuales de obras civiles requieren de un inicio del proyecto 
con estudios y diseños predeterminados de los cuales depende su organización y 
preparación, ejecución del trabajo y cierre del proyecto, para llevarlo a feliz término, 
de lo cual muchos municipios de Colombia tienen inconvenientes para poder cumplir 
con este prerrequisito por falta de recursos para la elaboración de insumos como es 
el caso de los municipios de categoría 6 y 5 y otros por no tener en cuenta los 
prerrequisitos ya sea por falta de tiempo y planificación en la programación de la 
contratación general presentado inconvenientes  en su ejecución y sierre: Obras 
inconclusas, Obras que no cumplen con los estándares o requisitos mínimos de las 
norma, Obras en mal estado, obras con baja calidad, ejecución de proyectos en 
tiempos largos no cumpliendo con lo estipulado contractualmente, suspensión de las 
obras por consideraciones no tenidas en cuenta en el proceso inicial del proyecto, 
procesos faltos de seguridad Industrial por falta de Recursos y dificultades con el 
trámite de permisos y licencias. 
Es por ello que es importante generar un modelo para la implementación del 
concepto  “ciclo de vida del proyecto” según el PMI en obras de ingeniería civil de 
carácter público., ya que la base del buen desempeño y desarrollo de un proyecto es 
el inicio, teniendo en cuanto a la Planeación y organización y control de la ejecución 
del proyecto. 
Con la ejecución del modelo para la implementación del concepto  “ciclo de vida del 
proyecto” según el PMI en obras de ingeniería civil de carácter público. Ayudará al 
ente gubernamental a disminuir los inconvenientes que presentan en la ejecución de 
los proyectos, en tiempos y carencia de información para el desarrollo de las obras 
civiles y determina alternativa para los insumos de los proyectos para que no nazcan 
proyectos abortados, lo cual brindara a nivel gubernamental la disminución de gastos 
administrativos para los entes de control, en la investigación de proyectos con 
inconvenientes en su terminación. 
Dentro de los beneficios que se pueden tener con la implementación del modelo es: 
disminuir tiempos de entrega, mejorar ejecución de los proceso, disminuir los gastos 
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administrativos, mejorar condiciones laborales  y generar confianza en los proyectos 
gubernamentales, adicional a lo anteriormente explicado se encuentra: 
Establecer una herramienta de seguimiento y control que permita satisfacer las 
necesidades existentes en el ciclo de vida de los proyectos.  
Cuando se habla de realizar una implementación, donde los proyectos de una 
empresa, van a generar en las dos direcciones resultados de  optimización de  
recursos, tiempos  garantiza calidad en sus resultados; y que adicional beneficia a un 
tercero (Comunidad) con el producto generado, garantiza el éxito y respuesta de 
satisfacción de las partes en un país en vía de desarrollo como lo es Colombia.  
Donde el beneficio se daría de una forma directa e indirecta, dentro de las partes que 
generan el desarrollo de cada proyecto, generando confianza nuevamente dentro del 
sector de la construcción en nuestro País, generando el empoderamiento de la 
industria constructora mano Colombiana como la mejor. 
Teniendo en cuenta las desventajas que tendrían los entes gubernamentales con la 
implementación del concepto de vida del proyecto en sus entidades seria la 
desigualdad con las empresas que desconozcan la metodología PMI los cuales 
estarán fuera de la comercialización de proyectos de infraestructura. 
La factibilidad es, la toma de decisiones en la evaluación de un proyecto, es un 
instrumento que sirve para orientar su ejecución y cierre y corresponde a la última 
fase de la etapa pre-operativa o de formulación dentro del ciclo de vida del proyecto. 
Dentro de la legislación Colombiana se tiene implementadas diversas leyes y marcos 
legales que nos exigen ejecuciones con procesos que nos permitan llevar a feliz 
término la ejecución de los proyectos de obra civil y que adicional a esto, nuestra 
legislación ha implementado actividades para el cliente que generan espacios para el 
desarrollo de proyectos ejecutables y planeados en tiempos y alcance, los cuales no 
son aprovechados por el ejecutante. Es por ello que con esta herramienta que se 
quiere mostrar en este documento la empresas de obras civiles puedan desarrollar la 
experticia en la ejecución de proyectos eficientes. 
Se formula con base en información que tiene la menor incertidumbre posible para 
medir las posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto de inversión, apoyándose 
en él se tomará la decisión de proceder o no con su implementación. 
La reglamentación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 
(Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, el “Estatuto”), en Colombia ha tenido cambios 
importantes en los últimos dos años. Hasta finales de 2011, el Estatuto estaba 
reglamentado por 27 decretos. Debido a esta cantidad de normas que impedían una 
comprensión ágil y expedita de la reglamentación del Estatuto, el Gobierno Nacional 
expidió el Decreto 734 del 13 de abril de 2012, norma que unificó en un solo cuerpo 
normativo toda la reglamentación del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. 
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Por su parte, el pasado 17 de julio de 2013 (apenas 15 meses después de expedido 
el Decreto 734 de 2012) el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1510 de 2013, “Por 
el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública” (en adelante el 
“Decreto”).  Este último decreto derogó el Decreto 734 de 2012, desarrollando 
nuevamente un marco normativo unificado que reglamenta la contratación pública en 
Colombia. 
Los costos preliminares para la implementación de la Metodología para la 
implementación del concepto del ciclo de vida del proyecto según el PMI en 
empresas de Obras de Ingeniería Civil, requiere: 
 Costos de contratación de personal requerido. 
 Capacitación a las empresas en los procesos y en motivación de la 
importancia y apropiación para el sistema y generación de la cultura en el ciclo 
de vida de los proyectos de obras civiles. 
La inversión requerida depende de la magnitud de los proyectos que están 
ejecutando la empresa de obras civiles.  
El retorno de la inversión, se espera en el ahorro en reprocesos dentro de las obras. 
Lo que se busca con este artículo es Diseñar un modelo para la implementación del 
concepto  “ciclo de vida del proyecto” según el PMI en Obras de Ingeniería Civil de 
carácter público. 
 
1. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
1.1. MATERIALES  
En este aparte “materiales” se describe la normativa que se requiere en cada una de 
las fases que se tienen en el ciclo de vida de los proyectos de obras civiles en la 
función pública y en las diferentes fases del Ciclo de vida de los proyectos. Es por 
ello que se iniciara con: 
 
1.1.1. Definiciones y conceptos 
Obras de ingeniería Civil:  
Es una actuación del hombre en la naturaleza que es utilizada para dotar de 
beneficios a la sociedad. La obra civil  se puede llamar también obra pública, no en 
vano en algunos tiempos el ministerio encargado se ha denominado así. 
Tradicionalmente las obras civiles existen en contraposición a las obras militares. En 
tiempos pasados, casi todas las obras tenían un exclusivo interés militar ya que los 
estados, ¿antes dela revolución francesa?, no tenían interés alguno en la utilización 
de los recursos propios para generar bienes sociales. Por ello, el dinero lo utilizaban 
en obras que tenían interés estratégico militar. Es cuando la burguesía alcanza el 
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poder cuando los estados comienzan a pensar en el bien social y comienzan, por 
tanto, a utilizar el dinero en construir obras con ese interés. Así se empezó a estudiar 
el territorio para organizarlo, abastecerlo, comunicarlo,...Las obras civiles son, por 
tanto, el resultado de la iniciativa pública en el territorio, de tal forma que dicha 
actuación redunde en beneficio de la sociedad. Es, pues, una actuación social y útil 
Función Pública: 
El término <<función pública>> puede ser visto desde tres perspectivas, las cuales 
conforman globalmente el concepto objeto de estudio: 
 
 General: desde este sentido, usamos la acepción estudiada para referirnos a 
aquellas actividades que se encuentran exclusivamente en cabeza del Estado. 
 Recurso Humano: También se entiende como función pública, las acciones 
desempeñadas por los funcionarios públicos, los cuales representan el 
Estado. 
 Relación Laboral: Desde la órbita de las relaciones suscitadas entre el Estado 
como empleador y los servidores públicos en su condición de subordinados. 
[1]   
 
Clases de Obras Civiles: 
Actualmente la Ingeniería civil, requiere de conceptos concretos que ayuden a las 
nuevas generaciones a afrontar los problemas actuales de la sociedad; tanto para 
resolver los problemas sociales o académicos; por esas razones creamos una clara 
clasificación de las obras de infraestructura y la resumimos de la siguiente manera: 
1. Vías terrestres de comunicación 
Carreteras (tanto autopistas como carreteras  federales), vías férreas con sus 
puentes y túneles; aeropuertos con sus pistas, calles de rodaje,  plataformas de 
aviación comercial y de  aviación general, hangares, zonas de combustible, 
terminales de pasajeros, torres de control  y sus instalaciones eléctricas y 
electrónicas para la seguridad de operaciones de los aviones;  y,  finalmente, 
helipuertos (de rescate emergencia para uso industrial y público). 
2. Hidráulica 
Presas de almacenamiento, hidroeléctricas y  derivadores, en las cuales se capta 
agua para generar energía eléctrica, o para abastecer a la población y se distribuye 
en áreas de cultivo, en especial a distritos de riego. 
3. De obras sanitarias 
Sistemas de conducción y almacenamiento de agua potable (tanques superficiales y 
tanques elevados), plantas potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales, 
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sistemas de alcantarillado (drenaje profundo de la ciudad de México), drenajes 
industriales y pluviales, así como rellenos sanitarios (control de la basura). 
4. De obras portuarias 
Puertos marítimos y pluviales, con sus obras de protección (rompeolas, escolleras, y 
espigones), muelles, terminales de diversa índole: industriales, pesqueras, agrícolas, 
turísticas (para la atención de yates), de pasajeros (cruceros) y de comercio. 
5. Edificaciones 
Conjuntos habitacionales, edificios de condominios, oficinas, usos múltiples para 
negocios (World Trade Center), plazas, centros comerciales y recreativos, cines, 
teatros, centros culturales, auditorios, estadios deportivos, centrales de abasto, 
parques industriales y otras edificaciones con diversos tipos de servicios. [2] 
6. PMBOK 
El más famoso y reconocido producto del PMI es el Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK). Como su nombre lo sugiere describe un conjunto de 
conocimientos y de prácticas aplicables a cualquier situación que requiera formular, 
las cuales han sido concebidas luego de evaluación y consenso entre profesionales 
pares sobre su valor y utilidad. Tales prácticas han sido compiladas y mejoradas 
durante los últimos veinte años gracias al esfuerzo de profesionales y académicos de 
diversos ámbitos profesionales y especialmente de la ingeniería. [3] 
El PMBOK documenta la información necesaria para iniciar, planificar, ejecutar, 
supervisar y controlar, y cerrar un proyecto individual, e identifica los procesos de la 
dirección de proyectos que han sido reconocidos como buenas prácticas para la 
mayoría de los proyectos, la mayor parte del tiempo. Estos procesos se aplican 
globalmente y en todos los grupos de negocios o industriales. Se debe entender 
como una recopilación de buenas prácticas lo cual significa que existe un acuerdo 
general en que se ha comprobado que la aplicación de esos procesos de dirección 
de proyectos aumenta las posibilidades de éxito en una amplia variedad de 
proyectos. [3] 
7. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 
Según el PMBOK, “el ciclo de vida de un proyecto es una serie de fases por las que 
atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre. Las fases son generalmente 
secuenciales y sus nombres y números se determinan en función de las necesidades 
de gestión y control de la organización u organizaciones que participan en el 
proyecto, la naturaleza del proyecto y su área de aplicación”. [4] 
Para poder determinar el modelo para implementar el concepto del ciclo de vida del 
Proyecto es importante determinar: 
a) Características del Ciclo de Vida del Proyecto. 
 
 
 
 
ESPECIALIZACION EN GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS Página 8 
 
“Los proyectos varias en tamaño y complejidad. Todos los proyectos pueden 
configurarse dentro de la siguiente estructura genérica de ciclo de vida (Verse 
Grafico 2-8 PMBOK): 
 Inicio del Proyecto  
 Organización y preparación  
 Ejecución del trabajo y 
 Cierre del proyecto. 
A menudo se hace referencia a esta estructura genérica del ciclo de vida durante las 
comunicaciones con la alta dirección u otras entidades menos familiarizadas con los 
detalles del proyecto. No deben confundirse con los Grupos de Procesos de la 
Dirección de Proyectos, ya que los procesos de un Grupo de Procesos consisten en 
actividades que pueden realizarse y repetirse dentro de cada fase de un proyecto, 
así como para el proyecto en su totalidad. El ciclo de vida del proyecto es 
independiente del ciclo de vida del producto producido o modificado por el proyecto. 
No obstante, el proyecto debe tener en cuenta la fase actual del ciclo de vida del 
producto. Esta perspectiva general puede proporcionar un marco de referencia 
común para comparar proyectos, incluso si son de naturaleza diferente. [4] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 2: Gráfico 2-8. Niveles Típicos de Costo y Dotación de Personal en una Estructura Genérica del Ciclo de 
Vida del Proyecto [4] 
“La estructura genérica del ciclo de vida presenta por lo general las siguientes 
características: 
• Los niveles de costo y dotación de personal son bajos al inicio del proyecto, 
alcanzan su punto máximo según se desarrolla el trabajo y caen rápidamente cuando 
el proyecto se acerca al cierre. Este patrón típico está representado en el Gráfico 2-8. 
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• La curva anterior, curva típica de costo y dotación de personal, puede no ser 
aplicable a todos los proyectos. Un proyecto puede por ejemplo requerir gastos 
importantes para asegurar los recursos necesarios al inicio de su ciclo de vida o 
contar con su dotación de personal completa desde un punto muy temprano en su 
ciclo de vida. 
• Los riesgos y la incertidumbre (según se ilustra en el Gráfico 2-9) son mayores en el 
inicio del proyecto. Estos factores disminuyen durante la vida del proyecto, a medida 
que se van adoptando decisiones y aceptando los entregables. 
• La capacidad de influir en las características finales del producto del proyecto, sin 
afectar significativamente el costo, es más alta al inicio del proyecto y va 
disminuyendo a medida que el proyecto avanza hacia su conclusión. El Gráfico 2-9 
ilustra la idea de que el costo de efectuar cambios y de corregir errores suele 
aumentar sustancialmente según el proyecto se acerca a su fin. 
Si bien estas características permanecen presentes en cierta medida en casi todos 
los ciclos de vida delos proyectos, no siempre están presentes en el mismo grado. 
En particular, los ciclos de vida adaptativos se desarrollan con la intención de 
mantener, a lo largo del ciclo de vida, las influencias de los interesados más altas y 
los costos de los cambios más bajos que en los ciclos de vida predictivos.” [4] 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 2: “Gráfico 2-9. Impacto de las Variables en Función del Tiempo del Proyecto [4] 
El que determina el Ciclo de vida del proyecto es el director del proyecto quien es la 
persona que tiene el conocimiento total de las actividades a realizar, puede 
determinar las necesidades y los controles, de la misma forma los entregables 
teniendo en cuenta el alcance del proyecto 
a. Fases del proyecto. 
“Un proyecto se puede dividir en cualquier número de fases. Una fase del proyecto 
es un conjunto de actividades del proyecto, relacionadas de manera lógica, que 
culmina con la finalización de uno o más entregables”.  
 
 
 
 
ESPECIALIZACION EN GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS Página 10 
 
“Las fases del proyecto suelen completarse en forma secuencial, pero pueden 
superponerse en determinadas circunstancias de los proyectos. Normalmente las 
diferentes fases implican una duración o esfuerzo diferentes. Por su naturaleza de 
alto nivel, las fases del proyecto constituyen un elemento del ciclo de vida del 
proyecto”. 
“La estructuración en fases permite la división del proyecto en subconjuntos lógicos 
para facilitar subdirección, planificación y control. Independientemente de la cantidad 
de fases que compongan un proyecto, todas ellas poseen características similares: 
• El trabajo tiene un enfoque único que difiere del de cualquier otra fase. Esto a 
menudo involucra diferentes organizaciones, ubicaciones y conjuntos de habilidades. 
• El logro del objetivo o entregable principal de la fase requiere controles o procesos 
que son exclusivos de esa fase o de sus actividades. Como se describe en la 
Sección 3, la repetición de procesos a través de los cinco Grupos de Procesos 
proporciona un grado adicional de control y define los límites de la fase.  
• El cierre de una fase termina con alguna forma de transferencia o entrega del 
trabajo producido como entregable de la fase. La terminación de esta fase representa 
un punto natural para revaluar las actividades en curso y, en caso de ser necesario, 
para cambiar o terminar el proyecto. Este punto puede denominarse revisión de 
etapa, hito, revisión de fase, punto de revisión de fase o punto de cancelación. En 
muchos casos, el cierre de una fase debe ser aprobado de alguna manera antes de 
que la fase pueda considerarse. [4]  
 
“No existe una única estructura ideal que se pueda aplicar a todos los proyectos. 
Aunque las prácticas comunes de la industria conduzcan con frecuencia a utilizar una 
estructura preferida, los proyectos en el ámbito de una misma industria, o incluso 
dentro de la misma organización, pueden presentar variaciones significativas. Como 
se muestra en el Gráfico 2-10, algunos proyectos tendrán una sola fase. Otros, en 
cambio, pueden constar de dos o más fases”. 
Grafico 3: “Gráfico 2-10. Ejemplo de Un Proyecto de Una Sola Fase” [4] 
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El enfoque de los ciclos de vida de los proyectos varían continuamente dependiendo 
de los enfoques predictivos u orientativos a planes hasta enfoques adaptativos u 
orientados al cambio o relaciones entre fases o ciclos de vida iterativos e 
incrementables, dependiendo del proyecto y del tipo organización que lo lidera a 
continuación se explica cada uno de ellos: 
1. Relaciones entre fases. 
“Cuando los proyectos constan de más de una fase, las fases son parte de un 
proceso generalmente secuencial, diseñado para asegurar el control 
adecuado del proyecto y para obtener el producto, servicio o resultado 
deseado. Sin embargo, en determinadas situaciones, un proyecto puede 
beneficiarse de la implementación de fases superpuestas o simultáneas. 
 
Existen dos tipos básicos de relaciones entre fases: 
Relación secuencial. En una relación secuencial, una fase sólo se inicia 
cuando se completa la fase anterior. La naturaleza paso a paso de este 
enfoque reduce la incertidumbre, pero puede eliminar opciones para acortar el 
cronograma general.” [4] 
Ejemplo:  
Grafico 4: “Gráfico 2-11. Ejemplo de Proyecto de Tres Fases” [4] 
Relación de superposición. En una relación de superposición, una fase se 
inicia antes de que finalice la anterior. Esto puede aplicarse algunas veces 
como un ejemplo de la técnica de compresión del cronograma, conocida como 
ejecución rápida. La superposición de fases puede requerir recursos 
adicionales para permitir que el trabajo se realice en paralelo, puede aumentar 
el riesgo y hacer preciso repetir partes de un proceso, si la fase siguiente 
avanza antes de que se disponga de información precisa de la fase previa. 
 
Ejemplo: 
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Grafico 5: “Gráfico 2-12. Ejemplo de Un Proyecto con Fases Superpuestas” [4] 
“En proyectos que constan de más de una fase, se pueden dar diferentes relaciones 
(de superposición, secuenciales, paralelas) entre las fases individuales. La relación 
entre las fases se define sobre la base de aspectos tales como el nivel de control 
requerido, la efectividad y el grado de incertidumbre. En función de estas 
consideraciones, se pueden presentar ambos tipos de relaciones entre las diferentes 
fases de un único. [4] proyecto”. 
 
 
2. Ciclo de vida Predictivos  
Los ciclos de vida predictivos (también conocidos como totalmente orientados al 
plan) son aquellos en los cuales el alcance del proyecto, el tiempo y costo requeridos 
para lograr dicho alcance, se determinan lo antes posible en el ciclo de vida del 
proyecto. Como se muestra en el Gráfico 2-13, estos proyectos atraviesan una serie 
de fases secuenciales o superpuestas, donde cada fase suele enfocarse en un 
subconjunto de actividades del proyecto y en procesos de la dirección del proyecto. 
El trabajo realizado en cada fase normalmente es de naturaleza diferente al realizado 
en las fases anteriores y subsiguientes, y por lo tanto la composición y habilidades 
requeridas del equipo del proyecto puede variar de una fase a otra. 
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Grafico 6: “Gráfico 2-13. Ejemplo de Ciclo de Vida Predictivo” [4] 
“En el inicio del proyecto, el equipo del proyecto se enfocará en definir el alcance 
global del producto y del proyecto, desarrollar un plan para entregar el producto (y 
cualquier entregable asociado), y posteriormente procederá a través de las fases 
para ejecutar el plan dentro de dicho alcance. Los cambios en el alcance del 
proyecto se gestionan cuidadosamente y requieren la revisión de la planificación y la 
aceptación formal del nuevo alcance. 
 
Generalmente se opta por ciclos de vida predictivos cuando el producto a entregar se 
comprende bien, existe una base práctica significativa en la industria, o cuando un 
producto debe ser entregado en su totalidad para que tenga valor para los grupos de 
interesados. 
 
Incluso los proyectos con ciclos de vida predictivos pueden utilizar el concepto de 
planificación progresiva, en que se dispone de un plan de alto nivel más general y se 
ejecuta una planificación más detallada para las ventanas de tiempo adecuadas, a 
medida que se aproximan nuevas actividades y se van asignando. [4] recursos.” 
 
3. Ciclo de vida interactivo e Incremental. 
“Los ciclos de vida iterativos e incrementales son aquellos en los cuales, dentro de 
las fases del proyecto (también llamadas iteraciones), se repiten de manera 
intencionada una o más actividades del proyecto a medida que aumenta el 
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entendimiento del producto por parte del equipo del proyecto. Las iteraciones 
desarrollan el producto a través de una serie de ciclos repetidos, mientras que los 
incrementos van añadiendo sucesivamente funcionalidad al producto. Estos ciclos de 
vida desarrollan el producto de forma iterativa y con incrementos graduales. 
 
Los proyectos iterativos e incrementales pueden desarrollarse en fases, y las propias 
iteraciones se realizarán de un modo secuencial o superpuesto. Durante una 
iteración, se realizarán actividades de todos los Grupos de Procesos de la Dirección 
de Proyectos. Al final de cada iteración, se habrá completado un entregable o un 
conjunto de entregables. Las futuras iteraciones pueden mejorar dichos entregables 
o crear nuevos. Cada iteración construye los entregables con un incremento gradual 
hasta cumplir los criterios de salida de la fase, lo que permite al equipo del proyecto 
incorporar la retroalimentación. 
 
En la mayoría de los ciclos de vida iterativos, se desarrollará una visión de alto nivel 
para el emprendimiento global, pero el alcance detallado se elaborará para una 
iteración a la vez. A menudo, la planificación de la siguiente iteración se va 
realizando conforme avanza el trabajo en el alcance y los entregables de la iteración 
en curso. El trabajo requerido para un conjunto dado de entregables puede variar en 
duración y esfuerzo, y el equipo del proyecto puede cambiar entre o durante las 
iteraciones. Aquellos entregables no incluidos dentro del alcance de la iteración en 
curso, suelen definirse en términos de alcance sólo a alto nivel y pueden asignarse 
tentativamente a una iteración futura en particular. Los cambios en el alcance de una 
iteración se gestionan cuidadosamente una vez que comienza el trabajo. 
 
Generalmente se opta por los ciclos de vida iterativos e incrementales cuando una 
organización necesita gestionar objetivos y alcances cambiantes, para reducir la 
complejidad de un proyecto o cuando la entrega parcial de un producto beneficia y 
genera valor para uno o más grupos de interesados sin afectar el entregable o 
conjunto de entregables finales. Los proyectos grandes y complejos se ejecutan a 
menudo de modo iterativo para reducir el riesgo, al permitir que el equipo incorpore 
retroalimentación y lecciones aprendidas entre iteraciones.” [4] 
 
4. Ciclo de Vida adaptativos. 
“Los ciclos de vida adaptativos (también conocidos como métodos orientados al 
cambio o métodos ágiles) pretenden responder a niveles altos de cambio y a la 
participación continua de los interesados. Los métodos adaptativos también son 
iterativos e incrementales, pero difieren de los anteriores en que las iteraciones son 
muy rápidas (normalmente con una duración de 2 a 4 semanas) y de duración y 
costo fijos. Los proyectos adaptativos generalmente ejecutan varios procesos en 
cada iteración, aunque las iteraciones iniciales pueden concentrarse más en las 
actividades de planificación. 
 
El alcance global del proyecto será descompuesto en un conjunto de requisitos y 
trabajos a realizar, a veces denominado trabajo pendiente asociado al producto. Al 
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comienzo de una iteración, el equipo trabajará para determinar cuántos de los 
elementos de alta prioridad de la lista de pendientes se pueden entregar dentro de la 
siguiente iteración. Al final de cada iteración el producto debe estar listo para su 
revisión por el cliente. Esto no significa que se requiera que el cliente acepte la 
entrega, sino que el producto no debe presentar características sin terminar, 
incompletas o inutilizables. Los representantes del patrocinador y del cliente deben 
estar continuamente involucrados en el proyecto para proporcionar retroalimentación 
sobre los entregables a medida que son generados y para garantizar que el trabajo 
pendiente asociado al producto refleja sus necesidades actuales. 
 
Generalmente se opta por los métodos adaptativos en entornos que cambian 
rápidamente, cuando los requisitos y el alcance son difíciles de definir con antelación 
y cuando es posible definir pequeñas mejoras graduales que aportarán valor a los 
interesados”. [4] 
1.1.2. Marco normativo 
El marco teórico en este artículo se divide el que tendremos en cuenta encada una 
de las fases del desarrollo de las obras de ingeniería civil. 
1. Inicial y preparación: 
a. Incubación del proyecto. 
De donde Provienen los Proyectos en la Función Pública. 
 Plan de desarrollo. 
En la función pública, los proyectos nacen de las necesidades de una comunidad las 
cuales son plasmadas en los programas de gobierno de los candidatos a la Alcaldía 
que luego se te introducen en el Plan de Desarrollo del Municipio al que se postuló. 
Lo mismo sucede a nivel departamental y nacional ya que el voto en Colombia es 
programático. 
 Constitución Política.  
Formulación y aprobación del plan de desarrollo. El artículo 339 precisa el contenido 
y el propósito del plan de desarrollo. El artículo 340, por su parte, constituye el 
Sistema Nacional de Planeación, y con él los consejos de planeación como instancia 
de participación ciudadana en el proceso. 
Rendición de cuentas. Varios artículos soportan la entrega de información a la 
ciudadanía, el artículo 23 por ejemplo, señala que toda persona puede solicitar 
información a las autoridades y debe obtener respuesta de ellas. 
El artículo 209 define el principio de la publicidad, obligando a la administración a 
poner en conocimiento de sus destinatarios los actos administrativos para que éstos 
se enteren de su contenido, los observen y puedan impugnarlos de ser necesario. El 
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artículo 270 responsabiliza a la ley de organizar formas y sistemas de participación 
ciudadana que permitan vigilar la gestión pública. [5] 
Ley 152 de 1994. “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”. 
[6] 
Establece los procedimientos para elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar los planes de 
desarrollo conforme a las prioridades de los grupos sociales que conforman la 
entidad territorial y el programa de gobierno. También define los mecanismos para su 
armonización e interrelación con los procesos presupuestales, y las funciones de 
cada dependencia e instancia que participa en el proceso, enfatizando en la 
participación de la sociedad civil. [5] 
Conpes 3294. “Renovación de la administración pública: Gestión por resultados y 
reforma del sistema Nacional de Evaluación” [7] 
Ley 1473 de 2011. “Por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan 
otras disposiciones”. 
Decreto 4923 de 2011. “Por el cual se garantiza la operación del Sistema General de 
Regalías”. 
 Ordenamiento Territorial  
El ordenamiento Territorial en Colombia está regulada por la Ley  388 de 1997 “Por 
la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras 
disposiciones” Es más conocida como la ley orgánica del ordenamiento Territorial y 
ha sido reglamentada por los Decretos Nacionales 150 y 507 de1999; 932 y 1337 de 
2002; 975 y 1788 de2004;973 de 2005; 3600 de 2007; 4065 de 2008; 2190 de 
2009;Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1160 de 2010 y la Ley 
1537 de 2012 
b. Temas técnicos preliminares. 
Para la ejecución de un proyecto de obra civil, al analizar el tipo de infraestructura a 
realizar se debe tener en cuenta para su desarrollo la siguiente normativa en 
Colombia: 
 Vías terrestres de comunicación. 
 Hidráulica 
 De obras sanitarias 
 De obras portuarias 
 Edificaciones 
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NORMOGRAMA 
TIPO Y 
NÚMERO 
DE 
NORMA:  
FECHA DE 
ENTRADA 
EN 
VIGENCIA 
PROPÓSITO 
ENTIDAD 
EMISORA 
DOC
UME
NTO  
ESTADO 
DEL 
DOCUM
ENTO 
LUGAR DE 
CONSULTA 
OBSERVACIÓN IN
T
E
R
N
O 
E
X
T
E
R
N
O 
VI
G
E
N
T
E 
D
E
R
O
G
A
D
O 
M
O
DI
FI
C
A
D
O 
NTCGP 
1000: 2009 
  
La certificación GP 1000 le permite a las 
entidades del Estado de la Rama 
Ejecutiva del Poder Público, evaluar y 
dirigir el desempeño institucional en 
términos de calidad y de satisfacción 
social, de manera sistemática y 
transparente, de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 2 de la Ley 
872/2003. 
ICONTEC   X X     
http://www.icontec.org/i
ndex.php/pt/tipos-de-
certificados-que-le-
pueden-interesar/50-
colombia/certificacion-
sistema/333-gestion-
de-la-calidad-ntcgp-
1000  
La NTCGP 1000, además de incluir los requisitos de la norma 
ISO 9001, aporta: 
 Eficiencia y efectividad en todas las actuaciones. 
Mecanismos para comunicar a las partes interesadas sobre 
el desempeño de los procesos. 
Mapas de riesgos y puntos de control sobre los riesgos. 
Control de la prestación de los servicios. 
Comunicación con el cliente acerca de los mecanismos de 
participación ciudadana. 
NTC 4595 
24 de 
noviembre de 
1999 - 
Actualizada 
el 30 de 
Agosto de 
2006 
Esta norma establece los requisitos para 
el planeamiento y diseño físico-espacial 
de nuevas instalaciones escolares, 
orientado a mejorar la calidad del servicio 
educativo en armonía con las 
condiciones locales, regionales y 
nacionales. Adicionalmente, puede ser 
utilizada para la evaluación y adaptación 
de las instalaciones escolares existentes. 
Ministerio de 
Educación 
Nacional  
  X X     
http://www.mineducacio
n.gov.co/1621/w3-
article-96894.html  
El desarrollo de la norma acoge, en el tema educativo, las 
disposiciones de la Ley 115 de 1994 (Ley General de 
Educación) y en materia de arquitectura y medio ambiente 
construido, los temas de accesibilidad, seguridad y 
comodidad, desde la perspectiva de la sostenibilidad 
ambiental, para generar así instalaciones con bajos costos de 
funcionamiento y mínimo deterioro del ambiente. 
NTC 4596 
24 de 
noviembre de 
1999 - 
Actualizada 
el 30 de 
Agosto de 
2006 
Esta norma establece los requisitos para 
diseñar y desarrollar un sistema integral 
de señalización en las instituciones 
educativas para contribuir a la seguridad 
y fácil orientación de los usuarios. 
Ministerio de 
Educación 
Nacional  
  X X     
http://www.mineducacio
n.gov.co/1621/w3-
article-96894.html  
El desarrollo de la norma acoge, en el tema educativo, las 
disposiciones de la Ley 115 de 1994 (Ley General de 
Educación) y en materia de arquitectura y medio ambiente 
construido, los temas de accesibilidad, seguridad y 
comodidad, desde la perspectiva de la sostenibilidad 
ambiental, para generar así instalaciones con bajos costos de 
funcionamiento y mínimo deterioro del ambiente. 
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Documento
s Técnicos 
para el 
diseño y 
construcció
n de Vías 
en 
Colombia 
    
Ministerio de 
Transporte y de 
Ambiente, 
vivienda y 
Desarrollo 
Territorial  
  X X     
http://www.invias.gov.c
o/index.php/documento
s-tecnicos-izq  
Actualización más reciente mayo 2014 
Resolución 
1050 de 
2004 
5 de mayo de 
2004 
Por la cual se adopta el Manual de 
Señalización Vial - Dispositivos para la 
Regulación del Tránsito en Calles, 
Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, de 
conformidad con los artículos 5°, 113, 
115 y el parágrafo del artículo 101 de la 
Ley 769 del 6 de agosto de 2002 
Ministerio de 
Transporte 
  X X     
http://www.invias.gov.c
o/index.php/documento
s-tecnicos-izq  
Modificada parcialmente por Resolución 4577 de 2009 
Resolución 
4577 de 
2009 
23 de 
septiembre 
de 2013 
Por la cual se modifica parcialmente el 
manual de señalización  Vial - 
Dispositivos para la Regulación del 
Tránsito en Calles, Carreteras y 
Ciclorrutas de Colombia, adoptado 
mediante la Resolución 1050 de 2004 
Ministerio de 
Transporte 
  X X     
http://www.invias.gov.c
o/index.php/documento
s-tecnicos-izq  
  
Resolución 
1096 de 
2000 
17 de 
noviembre de 
2010 
Por la cual se adopta el Reglamento 
Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS 
MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 
  X X     
http://diariodelagua.co
m/legislacion/ras/  
El presente Reglamento tiene por objeto señalar los 
requisitos técnicos que deben cumplir los diseños, las obras y 
procedimientos correspondientes al Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico y sus actividades complementarias, 
señaladas en el artículo 14, numerales 14.19, 14.22, 14.23 y 
14.24 de la Ley 142 de 1994, que adelanten las Entidades 
prestadoras de los servicios públicos municipales de 
acueducto, alcantarillado y aseo o quien haga sus veces. 
Resolución 
2320 de 
2009 
04 diciembre 
de 2009 
Por la cual se modifica parcialmente la 
resolución 1096 de 2000 
 MINISTERIO 
DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 
  X X     
http://diariodelagua.co
m/legislacion/ras/ 
  
Decreto 
926 de 
2010 
marzo 19 de 
2010 
Por el cual se establecen los requisitos 
de carácter técnico y científico para 
construcciones sismo resistentes NSR-10 
PRESIDENTE 
DE LA 
REPÚBLICA 
DE COLOMBIA 
  X X     
http://www.alcaldiabogo
ta.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=39255 
  
Decreto 
2525 de 
2010 
14 de julio de 
2010 
"Por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto 926 de 2010 y se dictan otras 
disposiciones" 
MINISTERIO 
DE VIVIENDA 
Y 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
  X X     
http://camacol.co/sites/
default/files/secciones_i
nternas/Decreto-340-
Feb%2013-2012.pdf 
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Decreto 
092 de 
2011 
17 de enero 
de 2011 
"Por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto 926 de 2010" 
MINISTERIO 
DE VIVIENDA 
Y 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
  X X     
http://camacol.co/sites/
default/files/secciones_i
nternas/Decreto-340-
Feb%2013-2012.pdf 
  
Decreto 
0340 de 
2012 
13 de febrero 
de 2012 
"Por el cual se modifica parcialmente el 
Reglamento de Construcciones Sismo 
Resistentes NSR-10" 
MINISTERIO 
DE VIVIENDA, 
CIUDAD Y 
TERRITORIO 
  X X     
http://camacol.co/sites/
default/files/secciones_i
nternas/Decreto-340-
Feb%2013-2012.pdf 
"Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento de 
Construcciones Sismo 
Resistentes NSR-10" 
Resolución 
No. 90708 
del 30 de 
Agosto de 
2013 
30 de Agosto 
de 2013 
"Por la cual se expide el Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas – 
RETIE” 
Ministerio de 
Minas y 
Energía 
  X X     
http://www.minminas.go
v.co/minminas/energia.j
sp?cargaHome=3&id_c
ategoria=157&id_subca
tegoria=770  
  
Resolución 
No. 90795 
del 25 de 
Julio de 
2014 
25 de Julio 
de 2014 
"Por la cual se aclara y se corrigen unos 
yerros en el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas – RETIE, 
establecido mediante Resolución No. 
90708 de 2013" 
Ministerio de 
Minas y 
Energía 
  X X     
http://www.minminas.go
v.co/minminas//kernel/u
suario_externo_normati
vidad/form_consultar_n
ormas.jsp?parametro=3
160&site=1  
  
RESOLUCI
ÓN 90980 
DE 2013 
15 de 
noviembre de 
2013 
"Por la cual se expide el Reglamento 
Técnico de Iluminación y alumbrado 
público – RETILAP” 
Ministerio de 
Minas y 
Energía 
  X X     
http://www.minminas.go
v.co/minminas//kernel/u
suario_externo_normati
vidad/form_consultar_n
ormas.jsp?parametro=3
160&site=1  
  
Ley 80 de 
1993 
28 de octubre 
de 1993 
"Por la cual se expide el Estatuto General 
de Contratación de la Administración 
Pública" 
Congreso de la 
república 
  X X   x 
http://www.colombiaco
mpra.gov.co/ 
 Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012, 
Modificada  por la Ley 1150 de 2007, Reglamentada 
parcialmente por los Decretos Nacionales 679 de 1994, 626 
de 2001, 2170 de 2002, 3629 y 3740 de 2004, 959, 2434 y 
4375 de 2006; 2474 de 2008 y 2473 de 2010 
Decreto 
1510 de 
2013 
17 de julio de 
2013 
"Por el cual se reglamenta el sistema de 
compras y contratación pública" 
Departamento 
Nacional de 
Planeación 
  X X     
http://www.colombiaco
mpra.gov.co/ 
  
DECRETO 
1082 de 
2015 
26  de mayo 
de 2015 
"Por medio del cual se expide el decreto 
único reglamentario del sector 
administrativo de Planeación Nacional" 
Departamento 
Nacional de 
Planeación 
  X X     
http://www.colombiaco
mpra.gov.co/ 
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2. Desarrollo y ejecución 
a. Contratación, ejecución, control y cierre  
Ley 80 de 1993 “Se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública”. 
Decreto 855 de 1994 “Se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993 en materia de 
contratación directa”. 
Decreto 2170 de 2002 “Se reglamenta la Ley 80 de 1993, se modifica el Decreto 855 
de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999”. 
Directiva Presidencial No. 12 de 2002 “Lucha contra la corrupción en la contratación 
estatal”. 
CONPES 3249 de 2003 “Política de Contratación Pública para un Estado Gerencial” 
Decreto 2434 de 2006. “Se reglamenta la Ley 80 de 1993, se modifica parcialmente 
el Decreto 2170 de 2002 y se dictan otras disposiciones”. 
Decreto 2178 de 2006 “Se crea el Sistema Electrónico para la Contratación Pública”. 
Decreto 4375 de 2006 “Se reglamenta la Ley 80 de 1993, se modifica parcialmente el 
Decreto 2170 de 2002 y se adiciona el Decreto 2434 de 2006”. 
Resolución del Ministerio de Comunicaciones 002507 de 2006 “Se definen los 
mecanismos de publicidad en el Portal Único de Contratación en desarrollo de lo 
dispuesto en el Decreto 2434 de 2006”. 
Ley 1150 de 2007 “Se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la 
Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con 
recursos públicos”. 
Decreto 4881 de 2008. “Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1150 de 2007 
en relación con la verificación de las condiciones de los proponentes y su 
acreditación para el Registro Único de Proponentes a cargo de las Cámaras de 
Comercio y se dictan otras disposiciones”. 
Decreto 4828 de 2008 “Por el cual se expide el régimen de garantías en la 
Contratación de la Administración Pública”. 
Decreto 4533 de 2008 “Por el cual se reglamentan las iniciativas privadas de que 
trata el parágrafo 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1999”. 
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Decreto 4444 de 2008. “Por medio del cual se reglamenta parcialmente el literal e) 
del numeral 2° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007”. 
Decreto 3460 de 2008 “Por el cual se establecen los parámetros para el 
otorgamiento del concepto previo favorable del Consejo Nacional de Política 
Económica y Social-CONPES- para la prórroga o adición a contratos de concesión 
de obra pública nacional”. 
Decreto 2474 de 2008. “Se reglamentan parcialmente la Ley 80 de 1993 y la Ley 
1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad, selección objetiva, y 
se dictan otras disposiciones”. 
Decreto 1170 de 2008 “Por medio del cual se reglamenta parcialmente el literal e) del 
numeral2º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con la 
enajenación de bienes que formen parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión 
Social y Lucha contra el Crimen Organizado, FRISCO”. 
Decreto 066 de 2008. “Se reglamenta parcialmente la Ley 1150 de 2007 sobre las 
modalidades de selección, publicidad y selección objetiva, y se dictan otras 
disposiciones”. 
Decreto 3806 de 2009. “Por el cual se expiden disposiciones sobre la promoción del 
desarrollo de las Mipymes y de la industria nacional en la contratación pública”. 
Decreto 3576 de 2009. “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2474 de 
2008 y el Decreto 2025 de 2009” 
Decreto 3083 de 2009. “Por el cual se modifica el régimen de transición para la 
Inscripción en el Registro Único de Proponentes” 
Decreto 2493 de 2009. “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 4828 del 24 
de diciembre de 2008”. 
Decreto 2247 de 2009. “Por el cual se modifica el Decreto 4881 de 2008 y se dictan 
otras disposiciones” 
Decreto 2025 de 2009. “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2474 de 
2008 y se dictan otras disposiciones”. 
Decreto 931 de 2009. “Por el cual se modifica el artículo 6 del Decreto 4828 del 24 
de diciembre de 2008”. 
Decreto 836 de 2009 “Por el cual se modifica el Decreto 4881 del 31 de diciembre de 
2008”. 
 
 
 
 
ESPECIALIZACION EN GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS Página 22 
 
Decreto 490 de 2009. “Por el cual se modifica el artículo 28 del Decreto 4828 de 
2008”. 
Decreto 1464 de 2010 “Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1150 de 2007 
en relación con la verificación de las condiciones de los proponentes y su 
acreditación para el Registro Único de Proponentes a cargo de las Cámaras de 
Comercio y se dictan otras disposiciones”. 
Decreto 1430 de 2010 “Por el cual se reglamenta parcialmente el Artículo 7 de la Ley 
1150 de 2007, en materia de garantías para la celebración de contratos sobre 
tecnologías espaciales y se dictan otras disposiciones para la celebración de este 
tipo de contratos”. 
Decreto 1397 de 2012 “Por el cual se modifica el numeral 1 del Artículo 6.1.1.2 del 
Decreto 734 de 2012”. 
Estatuto Anti trámites Decreto 19 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir 
o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública”. 
Decreto 734 de 2012 “Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones”. 
Decreto 1510 de 2013. “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y 
contratación pública”. 
1.2. METODOLOGIA 
Para realizar el modelo para la implementación del concepto de vida de los proyectos 
de obra civil en la función pública se organizó las siguientes técnicas: 
1.2.1. Gestión Ciclo de vida en los proyectos de obras civiles en la Función Pública. 
Los proyectos de obras civiles en la función pública nacen por la necesidad de una 
comunidad, los cuales son plasmados en un programa de gobierno y luego se 
desarrollan por medio del Plan de Desarrollo ya sea a nivel nacional, departamental y 
municipal teniendo en cuenta su línea base hasta el porcentaje de ejecución 
proyecto. En el cual intervienen diferentes interesados dentro del desarrollo del 
mismo. Es por ello que al dar análisis a lo expuesto en el PMI en su PMBOK, donde 
se describe un conjunto de conocimientos y de prácticas aplicables en los procesos 
de los proyectos dentro de las empresas. 
Hacia el modelo para la implementación del concepto de vida de los proyectos de 
obra civil en la función pública, se analizó los cuatro enfoques que se encuentran en 
el PMBOK, capitulo 2en donde se definen cuatro:  
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1. Relaciones entre fases  
2. Ciclo de vida Predictivos 
3. Ciclo de vida iterativas e incrementables  
4. Ciclo de vida adaptativas. 
Al analizar los proyectos ejecutados por la función pública en obras civiles en los 
diferentes escenarios, municipal, departamental y nacional de los cuales se deben 
tomar  como referencia que todos los proyectos nacen de los programas estipulados  
en sus planes de desarrollo y que deben homologados en los Planes de 
Ordenamiento Territorial o Plan Básico de Ordenamiento Territorial o Esquema de 
ordenamiento territorial dependiendo de la categoría del municipio. 
Los proyectos tienen un proceso establecido mediante normativa tanto en la parte de 
costos como en la parte técnica. Por lo cual se establece como la mejor alternativa 
para hacer el modelo para la implementación del concepto  “ciclo de vida del 
proyecto” según el PMI en obras de ingeniería civil de carácter público, Ciclos de vida 
predictivos “también conocidos como totalmente orientados al plan, son aquellos en 
los cuales el alcance del proyecto, el tiempo y costo requeridos para lograr dicho 
alcance, se determinan lo antes posible en el ciclo de vida del proyecto”. [4]  
En los ciclos de vida predictivos el producto a entregar debe estar bien determinado, 
con un alcance pre establecido y con un entregable en su totalidad para que tenga 
un valor para los interesados. En el caso de la función pública, se establece un 
presupuesto sujeto a un alcance los cuales nos dan un valor determinado de 
ejecución del proyecto lo cual nos permite dar resultados y realizar seguimiento de 
costos y ejecución, bajo lo establecido inicialmente. 
1.2.2. Gestión del Alcance en el ciclo de vida de los proyectos de obras civiles en la 
función pública. 
En la gestión del Alcance en los proyectos se enfoca en definir y controlar que 
incluye y que no incluye la obra civil definir el tipo a realizar según la necesidad de la 
función pública determinado en el Plan de desarrollo y demás elementos de 
Planeación. El proceso general se desarrolla así: 1) Planificar la gestión del alcance, 
en el cual se define, valida y controla el alcance de la obra civil.; 2) Recopilar 
requisitos, en donde se documentan, determinan y gestionan las necesidades y los 
requisitos del proyecto teniendo en cuenta los interesados en cada una de las fases 
del ciclo de vida; 3) Definir el alcance, para desarrollar una descripción detallada de 
la Obra civil (Tipo, características y enfoque); 4) Crear la EDT/WBS, la cual subdivide 
los entregables y el trabajo a entregar; 5) Validar el alcance, para formalizar la 
aceptación de los entregables del proyecto y realizar el seguimiento en la obra civil.; 
6) Controlar el alcance, en donde se monitorea el estado del proyecto y de la línea 
base del alcance del proyecto y de gestionar cambios a la línea base del alcance. [4] 
 
El crear EDT/WBS, otorgara en el proceso una visión organizada y jerárquica de lo 
que se debe entregar y los interesados a intervenir. En este punto se determinan los 
entregables del proyecto en cada una de sus fases  y el total del mismo junto con los 
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interesados que intervienen en cada una de ella. El trabajo se programa, realizando 
en sus fases los grupos de trabajo al que corresponde dicha actividad y el entregable 
de cada uno de ellos, aumentando la capacidad en el desarrollo del proyecto de ser 
programado, estimado, seguido y controlado. 
 
La elaboración de la EDT/WBS, se debe seguir los siguientes pasos: 1) Identificar el 
producto final del proyecto, es decir, lo que se debe entregar para alcanzar el éxito 
del proyecto, en las obras civiles en la función Pública. 2) Definir los entregables 
principales del producto, que generalmente son predecesores entregables 
necesarios para el proyecto, pero que por sí solos no satisfacen la necesidad del 
negocio. 3) Descomponer los principales entregables a un nivel de detalle apropiado 
para un control y seguimiento integral. 4) Revisar y mejorar la EDT/WBS, hasta que 
todos los involucrados del proyecto estén de acuerdo en que la planificación del 
proyecto puede ser exitosamente completada, y que en la ejecución y control tendrá 
los resultados esperados. [8]   
 
1.2.3. Gestión del tiempo en el desarrollo del ciclo de vida de los proyectos de obras 
civiles en la función Pública. 
La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos para gestionar la 
terminación en plazo [4]. La gestión se despliega de la siguiente manera: 1) Planificar 
la gestión del cronograma, se establecen las políticas, los procedimientos y la 
documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el 
cronograma del proyecto. 2) Definir las actividades, en donde se identifica y 
documentan las acciones específicas que se deben realizar para producir los 
entregables del proyecto. 3) Secuenciar las actividades; aquí se identifican y 
documentan las relaciones que hay entre las actividades del proyecto. 4) Estimar los 
recursos de las actividades, valorar el tipo y las cantidades de materiales, recursos 
humanos o suministros requeridos para emprender y concluir cada una de las 
actividades. 5) Estimar la duración de las actividades, mediante la apreciación de la 
cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales 
con los recursos valorados. 6) Desarrollar el cronograma, analizando secuencias de 
actividades, duraciones, requisitos de recursos y restricciones del cronograma para 
generar el modelo de programación del proyecto. 7) Controlar el cronograma, en 
donde es indispensable monitorear el estado de las actividades del proyecto con el 
fin de actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios a la línea base del 
cronograma para cumplir con el plan.[4] 
1.2.4. Gestión de los costos en el desarrollo del ciclo de vida de los proyectos de 
obras civiles en la función Pública. 
En esta etapa de la gestión de costos en los proyectos se incluyen los procesos 
relacionados con planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, 
gestionar y controlar los costos de tal manera que el proyecto se realice y se 
concluya dentro del presupuesto aprobado; para el desarrollo de la gestión de 
costos, se debe: 1) Planificar la gestión de los costos, donde se establecen las 
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políticas, los procedimientos y la documentación necesarios para planificar, 
gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto. 2) Estimar los costos, 
el cual se fundamenta en desarrollar una aproximación de los recursos financieros 
necesarios para completar las actividades del proyecto. 3) Determinar el 
presupuesto, el cual radica en sumar los costos estimados de las actividades 
individuales o de los paquetes de trabajo para constituir una línea base de costo 
autorizada. 4) Controlar los costos; aquí se monitorea el estado del proyecto para 
actualizar los costos del mismo y gestionar posibles cambios a la línea base de 
costos. [4] 
1.2.5. Gestión de la  Calidad en el desarrollo del ciclo de vida de los proyectos de 
obras civiles en la función Pública. 
En esta fase de la gestión de la Calidad de los proyectos se incluyen los procesos y 
actividades de la organización ejecutora que establecen las políticas de calidad, los 
objetivos y las responsabilidades de calidad para que el proyecto satisfaga las 
necesidades para las que fue acometido [4]. La implementación de la gestión de la 
calidad en el proyecto pasa por lo siguiente: 1) Planificar la gestión de la calidad, 
donde se identifican los requisitos y/o estándares de calidad para el proyecto y sus 
entregables, así como de documentar cómo el proyecto demostrará el cumplimiento 
con los mismos. 2) Realizar el Aseguramiento de Calidad, cuyo proceso consta en 
auditar los requisitos de calidad y los resultados de las mediciones de control de 
calidad, para asegurar que se utilicen las normas de calidad y las definiciones 
operacionales adecuadas. 3) Controlar la Calidad, donde se monitorea y se registran 
los resultados de la ejecución de las actividades de control de calidad, a fin de 
evaluar el desempeño y recomendar los cambios necesarios [4]. La calidad 
entregada como rendimiento o resultado es “el grado en que un conjunto de 
características inherentes cumple con los requisitos”. Es preponderante lograr que el 
proyecto tenga la compatibilidad con ISO, los enfoques modernos de gestión de la 
calidad persiguen minimizar las desviaciones y proporcionar resultados que cumplan 
con los requisitos especificados; estos enfoques están orientados a la satisfacción 
del cliente, la prevención antes que la inspección, la mejora continua y el costo de la 
calidad, éste último que se refiere a todos los costos en los que se ha incurrido 
durante la vida del producto a través de inversiones para prevenir el incumplimiento 
de los requisitos, de la evaluación de la conformidad del producto o servicio con los 
requisitos, y del no cumplimiento de los requisitos (re trabajo). [4] 
1.2.6. Gestión de los recursos humanos en el desarrollo del ciclo de vida de los 
proyectos de obras civiles en la función Pública. 
La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos que 
organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto. El equipo del proyecto está 
compuesto por las personas a las que se han asignado roles y responsabilidades 
para completar el proyecto. Los miembros del equipo del proyecto pueden tener 
diferentes conjuntos de habilidades, pueden estar asignados a tiempo completo o a 
tiempo parcial y se pueden incorporar o retirar del equipo conforme avanza el 
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proyecto [4]. Estos pueden estar asignados a tiempo completo o a tiempo parcial y se 
pueden incorporar o retirar del equipo conforme avanza el proyecto; el proceso 
general de la gestión de los recursos humanos dentro del ciclo de vida de los 
proyectos se debe verificar en cada fase lo siguientes pasos: 1) Planificar la Gestión 
de los Recursos Humanos, en el cual se identifican y documentan los roles dentro de 
un proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de 
comunicación, así como de crear un plan para la gestión de recursos humanos. 2) 
Adquirir el Equipo del Proyecto, donde se confirma la disponibilidad del personal y 
captar el equipo necesario para completar las actividades del proyecto. 3) Desarrollar 
el Equipo del Proyecto, con el fin de que haya un progresivo crecimiento de las 
competencias, la interacción entre los miembros del equipo y el ambiente general del 
equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto. 4) Dirigir el Equipo del 
Proyecto, el cual realiza el monitoreo del desempeño de los miembros del equipo, 
suministrar retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios a fin de 
optimizar el desempeño del proyecto. Es trascendental que el equipo de dirección del 
proyecto se encuentre atento a que todos los miembros del proyecto tomen una 
posición profesional y ética, abonarse a ello y cerciorarse de que así sea. [4] 
1.2.7. Gestión de las comunicaciones en el desarrollo del ciclo de vida de los 
proyectos de obras civiles en la función Pública. 
 
En la gestión de las comunicaciones en las diferentes fases del ciclo de vida del 
proyecto se incorpora los procesos requeridos para asegurar que la planificación, 
recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, 
monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean oportunos y 
adecuados [4]. Es significativo que haya una correcta comunicación entre clientes 
internos y externos, ya que una comunicación eficaz crea un vínculo entre diferentes 
interesados que pueden tener diferentes precedentes culturales y organizacionales, 
diferentes grados de experiencia, y distintas perspectivas e intereses, lo cual impacta 
o influye en la ejecución o resultado del proyecto. Dentro de la gestión de las 
comunicaciones se desarrolla: 1) Planificar la Gestión de las Comunicaciones, la cual 
desarrolla un enfoque y un plan adecuados para las comunicaciones de la 
presentación de licitaciones sobre la base de las necesidades y requisitos de 
información de los interesados y de los activos de la organización disponibles. 2) 
Gestionar las Comunicaciones; aquí se crea, recopila, distribuye, almacena, 
recupera, y se realiza la disposición final de la información del proyecto acorde al 
plan de gestión de las comunicaciones. 3) Controlar las Comunicaciones, donde se 
monitorea y controlan las comunicaciones a través de todo el ciclo de vida del 
proyecto para asegurar que se satisfagan las necesidades de información de los 
interesados del proyecto. [4] 
Nota: Una adecuada implementación de la gestión de las comunicaciones dentro de 
la presentación de licitaciones no dará lugar a problemas como demoras en la 
entrega de mensajes, comunicación de información a la audiencia equivocada, o 
 
 
 
 
ESPECIALIZACION EN GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS Página 27 
 
comunicación insuficiente con los interesados y mala interpretación o comprensión 
del mensaje transmitido. [4] 
1.2.8. Gestión de los riesgos en el desarrollo del ciclo de vida de los proyectos de 
obras civiles en la función Pública. 
El propósito de la gestión de riesgos es la identificación, análisis, planificación de 
respuesta y control de los riesgos de las fases en el ciclo de vida de los  proyectos. 
De esta manera se pretende aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos 
positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos en el 
proyecto. El proceso de la gestión de los riesgos consiste en: 1) Planificar la Gestión 
de los Riesgos; aquí se define cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de 
un proyecto. 2) Identificar los Riesgos, donde determinan los riesgos que pueden 
afectar al proyecto y documentar sus características. 3) Realizar el Análisis 
Cualitativo de Riesgos, el cual prioriza los riesgos para análisis o acción posterior, 
evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos. 
4) Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos, cuyo proceso analiza numéricamente 
el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto. 5) 
Planificar la Respuesta a los Riesgos, con la meta de desarrollar opciones y acciones 
para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 
6) Controlar los Riesgos, donde se implementan los planes de respuesta a los 
riesgos, se da seguimiento a los riesgos identificados, se monitorean los riesgos 
residuales, se identifican nuevos riesgos y se evalúa la efectividad del proceso de 
gestión de los riesgos a través del proyecto. [4] 
Es relevante mencionar que los factores de riesgo pueden incluir aspectos del 
entorno del proyecto o de la organización que contribuyan a poner en riesgo el 
proyecto, o en este caso la presentación de licitaciones, y que adicional a lo anterior, 
una planificación cuidadosa y explícita mejora la probabilidad de éxito de los otros 
procesos de gestión de riesgos. [4] 
 
1.2.9. Gestión de las adquisiciones en la presentación en el desarrollo del ciclo de 
vida de los proyectos de obras civiles en la función Pública. 
En la gestión de las adquisiciones en el ciclo de vida de los  proyectos dependen 
para cada una de las fases de lo cual comprende los procesos necesarios para 
comprar o adquirir productos, servicios o resultados que es preciso adquirir fuera del 
equipo del proyecto [4]. El proceso de la gestión de adquisiciones contiene: 1) 
Planificar la Gestión de las Adquisiciones, en donde se documentan las decisiones 
de adquisiciones del proyecto, especificar el enfoque e identificar a los proveedores 
potenciales. 2) Efectuar las Adquisiciones, en el cual se obtienen respuestas de los 
proveedores, seleccionarlos y adjudicarles un contrato. 3) Controlar las 
Adquisiciones, donde se gestionan las relaciones de adquisiciones, se realiza un 
seguimiento a la ejecución de los contratos y se efectúan los cambios y correcciones 
según corresponda. 4) Cerrar las Adquisiciones en el ciclo de vida de los proyectos 
es llegar a la entrega final del producto. [4] 
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1.2.10. Gestión de los interesados en el desarrollo del ciclo de vida de los 
proyectos de obras civiles en la función Pública. 
Esta fase de la gerencia de proyectos contiene la metodología necesaria para 
identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden influir o ser afectados 
por el plan en el ciclo de vida del proyecto, para analizar las expectativas de los 
interesados y su impacto en el proyecto, y para generar estrategias de gestión 
adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones 
y en la ejecución del proyecto [4]. La gestión de los interesados dentro del ciclo de 
vida del proyecto se desarrolla de la siguiente manera: 1) Identificar a los 
Interesados, con el fin de conocer las personas, grupos u organizaciones que 
podrían influir o ser afectados por una decisión, actividad o resultado del proyecto, 
así como de analizar y documentar información relevante concerniente a sus 
intereses, participación, interdependencias, influencia y posible impacto en el éxito 
del proyecto con la identificación de ciclo de vida de proyecto 2) Planificar la Gestión 
de los Interesados, donde se desarrollan estrategias de gestión propicias para lograr 
la participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con 
base en el análisis de sus necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito del 
proyecto. 3) Gestionar la Participación de los Interesados, en la cual se comunica y 
trabaja con los interesados para satisfacer sus necesidades y/o expectativas, 
abordando los inconvenientes en el momento en que ocurren y fomentando la 
participación apropiada de los interesados en las actividades del proyecto a lo largo 
del ciclo de vida del mismo. 4) Controlar la Participación de los Interesados; aquí se 
realiza un seguimiento global de las relaciones de los interesados del proyecto y 
ajustar las estrategias y los planes para involucrar a los interesados. 
1.2.11. Proceso y documentos en las fases en el desarrollo del ciclo de vida de 
los proyectos de obras civiles en la función Pública. 
El ciclo de vida predictivos el cual es el enfoque que se da al Modelo para la 
implementación del ciclo de vida de los proyectos de obras civiles en la función 
pública el cual consta de siete fases secuenciales en donde cada una de ellas 
normalmente tiene naturalezas diferentes en los períodos anteriores y subsiguientes 
y por lo tanto cada una tiene un alcance, tiempo, costos, calidad, aseguramiento, 
recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados en donde 
cada uno de ellos mantiene sus procesos y documentos en cada una las fases. Es 
por ello que la implementación del concepto de vida de los proyectos de obra civil  en 
la función pública, por  su alcance definido desde el momento de su incubación, la 
claridad en el producto a entregar hace que se tenga valor para los grupos 
interesados.  
2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
Dando análisis al ciclo de vida de los proyectos de obra civil en la función pública 
donde los municipios en Colombia se categorizan en especiales y van de categoría 
1ª la 6ª siendo la sexta los municipios que tienen los recursos más reducidos en el 
momento que reparten los recursos por intermedio del sistema general de 
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participaciones (SGP) y de los cuales su comunidad no tienen cultura del pago de 
impuesto predial e industria y comercio entre otros que dan ingresos de libre 
destinación, recursos que entrarían a fortalecer gestión de proyectos de 
infraestructura. 
En la gran mayoría de municipios de 6 y 5 categoría, son castigado fiscalmente 
porque sus gastos de funcionamiento son muy altos es por ello que muchos de ellos 
tienen funcionando la oficina de planeación con la de obras públicas y servicios 
públicos para optimizar dichos recursos, situación que no se presenta en el resto de 
categorías de los municipios. Al analizar esta situación lo que genera es retrasos en 
la ejecución de proyectos por el poco tiempo que se le dedica a la gestión de los 
mismos, ya que solo se realizan las cosas urgentes más no las importantes y las 
importantes se inician en el momento que se vuelven urgentes 
Es por todo lo anterior que con el modelo para la implementación del concepto  “ciclo 
de vida del proyecto” según el PMI en obras de ingeniería civil de carácter público, se 
dará una herramienta a estos municipios que son el 91.73% (Estos datos fueron 
extraídos de la página de la contraloría en su informe Categoría de los municipios 
para Diciembre de 2016) a nivel nacional, para agilizar este tipo de procesos que 
requieren, de una planeación inicial en todas sus fases. 
Es por ello que se inicia con la identificación del ciclo de vida en los proyectos de 
obra de vida, normativa que regula cada una de sus fases y sus correspondientes 
interesados. 
Por todo lo anterior, la estructura de segregación del trabajo (EDT/WBS), la cual es 
una descomposición jerárquica, orientada al modelo de la implementación del 
concepto del ciclo de vida en los proyectos de obras civiles de carácter público, que 
será ejecutado por un equipo interdisciplinario, que hará que de cada proyecto de 
obra civil que nazca de la función pública,  sea exitoso  y que pueda lograr los 
objetivos del proyecto y crear productos con los entregables requeridos. Lo cual 
permite organizar y definir el alcance total al subdividir el trabajo en porciones de 
trabajo más pequeñas y fáciles de manejar, llamados paquetes de trabajo que 
pueden programarse, costearse y controlarse. En este modelo se incorpora 
EDT/WBS del modelo de la implementación del concepto del ciclo de vida en los 
proyectos de obras civiles de carácter público Grafico 7 y es de anotar que también 
se hizo la EDT/WBS del modelo del ciclo de vida predictivo para los proyectos de 
obra civil de función pública Grafico 8, donde se marca la diferencia entre el análisis 
para la creación del modelo y modelo para la implementación para el concepto. 
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Grafico 7: EDT/WBS para la construcción del Modelo para la implementación del concepto “ciclo de vida del 
proyecto”   [4] 
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Grafico 7: EDT/WBS Modelo para la implementación del concepto “ciclo de vida del proyecto”  [4] 
 
En el modelo del ciclo de vida en los proyectos de obra civil en la parte pública se 
enfoca a ciclos de vida predictivos los cuales constan de las siguientes fases: 
Requisitos, factibilidad, planificación, diseños, construcción, pruebas y entrega en el 
grafico a continuación se mira el engranaje que debe tener cada fases dentro del 
proceso las cuales se retroalimenta de un lado para otro. Adicional a este se debe 
tener los interesados que intervienen en cada una de las fases ya que son de vital 
importancia para el desarrollo del modelo generando la entidad o empresa 
responsable. (Ver gráfico 9) 
0. CICLO DE VIDA 
PREDICTIVOS EN  OBRAS 
DE INGENIERIA  CIVIL DE 
CARACTER PUBLICO  
1.PLANEACION  
1.1.REQUISITOS  
1.2. FACTIBILIDA  
1.3.PLANIFICACION 
2. EJECUCION  Y CONTROL 
2.1. DISEÑO  
2.2.CONSTRUCCION 
3.CIERRE  
3.1. PRUEBAS  
3.2.ENTREGA  
0.1. INICIO  
Projec Charter 
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Grafico 9: Modelo para la implementación del concepto  “ciclo de vida del proyecto” [4] 
REQUISITOS  
• ENTIDAD 
GUBERNAMENTAL  
• COMUNIDAD  
FACTIBILIDAD  • ENTIDAD GUBERNAMENTAL  
PLANEACION  • ENTIDAD GUBERNAMENTAL  
DISEÑO  
• ENTIDAD 
GUBERNAMENTAL  
• EMPRESA 
CONSULTORA 
CONSTRUCCCION  
• ENTIDAD 
GUBERNAMENTAL  
• EMPRESA 
CONSTRUCTORA  
PRUEBAS  
• ENTIDAD 
GUBERNAMENTAL  
• EMPRESA 
CONSULTORA Y 
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El alcance del Modelo es determinar paso a paso cada uno de los procedimientos 
que debe llevar a cabo un ente gubernamental en un proyecto de obra civil, para 
llevarlo al éxito disminuyendo las investigaciones por entes de control e 
investigaciones y   sanciones a los municipios que luego no permiten la gestión de 
recurso o el atraso en el disfrute de la infraestructura por los beneficiados. 
El modelo va enfocado en el ciclo de vida predictivo el cual nos permite establecer 
fases claras y concisas que nos establecen comunicación entre cada una de ellas y 
se determine los costos e interesados en cada una de sus fases, es por ello que se 
iniciara con el análisis de cada una de sus etapas teniendo en cuenta el EDT/WBS 
general grafica 7 y el EDT/WBS del ciclo de vida de los proyectos predictivos para los 
proyectos de obra civil de carácter público de la siguiente forma: 
1. Planeación 
 Requisitos:   
Según el Project Management Instituto (PMI), los requisitos de un proyecto pueden 
dividirse en dos categorías: requerimientos de negocio y requerimientos técnicos. 
Los primeros definen las necesidades y deseos de la organización en relación a la 
consecución el proyecto, mientras que los segundos se centran en las soluciones 
que harán posible la consecución de dichas metas. Todos son igual de importantes 
de satisfacer y todos imprescindibles para finalizar el proyecto con éxito. [9]   
Características generales de los requisitos de un proyecto: 
Claridad: la definición de un requisito ha de ser comprensible y dar lugar a error, 
posibilitando una única interpretación. 
Realismo: su materialización ha de ser viable y albergar coherencia en cuanto al uso 
de recursos que implica. 
Relevancia: su consecución debe ser necesaria para la entrega y su aportación de 
valor para el proyecto. Si se trata de elementos prescindibles, probablemente no se 
trate de requisitos. 
Verificabilidad: ya se trate de requerimientos de tipo cuantitativo o cualitativo, su 
aplicación al proyecto debe poder responder a una comprobación. 
 Factibilidad  
Según Varela, “se entiende por Factibilidad las posibilidades que tiene de lograrse un 
determinado proyecto” 
Objetivos que determinan la Factibilidad. 
• Reducción de errores y mayor precisión en los procesos. 
• Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de los recursos 
no necesarios. 
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• Integración de todas las áreas y subsistemas 
• Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios. 
• Hacer un plan de producción y comercialización. 
• Aceleración en la recopilación de los datos. 
• Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de las tareas. 
• Automatización óptima de procedimientos manuales. 
• Disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos 
señalados. 
• Saber si es posible producir con ganancias. 
• Conocer si la gente comprará el producto. [10] 
 Planificación 
“La planificación del alcance del proyecto PMBOK, es la respuesta a las expectativas 
de los actores interesados en el proyecto, es la determinación del trabajo del 
proyecto, solo debe incluir el trabajo estrictamente necesario para completar el 
proyecto, está dedicado a establecer que trabajos están y no están incluidos en la 
realización del proyecto” [11]   
“La  Planificación del Alcance del proyecto PMBOK, consiste en establecer un Línea 
Base del Alcance del Proyecto” [11]   
2. Ejecución y control  
 Diseño  
 Construcción  
 
3. Cierre. 
 Pruebas  
 Entrega 
Teniendo en cuenta  lo anterior se inicia a analizar cada una de las partes dentro de 
las fases el alcance con sus correspondientes entradas y salidas. Cuadro 1. – 
Alcance para cada una de sus fases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPECIALIZACION EN GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS Página 35 
 
 
Cuadro 1: Gestión del alcance en las fases del ciclo de vida predictivo en los proyectos de obras civiles de 
carácter público. 
Los costos en un proyecto de la función pública es una de las partes más 
importantes ya que si no se encuentran destinados, es un proyecto que nunca podrá 
FASE  ALCANCE  ENTRADAS SALIDAS 
 
REQUISITOS  
Determinar tipo de proyecto 
según los determinado por el 
ordenador del gasto (Del 
Nivel Ejecutivo) 
Plan de Desarrollo del ente 
gubernamental (Municipio-
Departamento- Nación), 
verificación  de encontrarse 
dentro del Plan en Marco de 
Ejecución. 
Acta de constitución del 
proyecto. 
 
FACTIBILIDAD 
Verificación de cumplimiento 
de requisitos y normativa 
vigente. 
Normativa ordenamiento 
territorial (POT, PBOT Y EOT), 
verificación dentro del  
Programa de ejecución y uso 
del suelo permitido en la zona 
de ejecución del proyecto. 
Certificación de la oficina de 
Planeación sobre la existencia 
del proyecto y cumplimiento de 
norma de uso y tratamiento del 
proyecto según la jurisdicción en 
la norma de ordenamiento 
Territorial. 
 
PLANIFICACION  
Establecer la línea base del 
Proyecto. Establecer 
parámetros de ejecución del 
proyecto. 
Establecer Parámetros de 
control del proyecto. 
Planteamiento de la forma de 
ejecución del proyecto 
(Requiere diseños si no como 
se va suplir la necesidad - 
Forma de contratación 
Estudios diseños y 
construcción o estudios y 
diseños y otro proceso de 
contratación la construcción)  
Diagnóstico del Plan de 
desarrollo. 
Informe de Visita al sitio de 
ejecución del Proyecto. 
Normativa vigente de 
Contratación. Ver Nomograma 
Anexo 1. 
Proyecto en metodología 
general aplicada MGA - Versión 
5 
Solicitud de Disponibilidad de 
recursos  
Disponibilidad Presupuestal. 
 
DISEÑO  
Análisis del tipo de obra a 
realizar. 
Verificación de Normativa 
para el tipo de obra. 
Ejecución de los estudios y 
diseños con los parámetros 
establecidos en la fase de 
factibilidad y planificación) 
Contrato de consultoría para el 
desarrollo del diseño. 
Normativa vigente según el tipo 
de obra a realizar. Ver 
Nomograma. 
Estudios, diseños, 
especificaciones y presupuesto 
del proyecto. 
 
CONSTRUCCION  
Construcción y ejecución 
según lo establecido en las 
anteriores fases. 
Contrato de obra civil para el 
desarrollo de la construcción. 
Contrato de Consultoría - 
Interventoría Control. 
Obra ejecutada y puesta en 
marcha 
 
PRUEBAS 
Verificación de la calidad de 
las obras, según tipo y norma 
vigente. 
Verificación de Diseños con lo 
ejecutado.  
Contrato de obra civil para el 
desarrollo de la construcción. 
Contrato de Consultoría - 
Interventoría Control. 
Puesta en marcha de la 
infraestructura construida. 
 
ENTREGA 
Verificación financiera, 
calidad y costos de la obra 
civil. 
Actas de obra 
Actas de Corte con sus anexos 
de  memorias de cálculo de 
cada uno de los ítem.  
Acta de Recibo Final  
Acta de Liquidación 
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realizarse es por ello que es importante la verificación de recursos en la parte de 
Requisitos  y en la parte de Planificación el cual nos da el alcance final del proyecto 
ya sea en su totalidad o por etapas. 
FASE  COSTOS  ENTRADAS SALIDAS 
REQUISITOS  Verificación dentro del presupuesto 
municipal existencia  rubro con 
destinación al proyecto   
Presupuesto Municipal   
FACTIBILIDAD Verificación dentro del presupuesto 
municipal existencia  rubro con 
destinación al proyecto   
Presupuesto municipal 
existencia  rubro con 
destinación al proyecto   
  
PLANIFICACION  Verificación de existencia en el 
presupuesto municipal valor total del 
proyecto o parcial.  
Presupuesto municipal Solicitud de Disponibilidad 
Disponibilidad Presupuestal 
DISEÑO  Costos del Diseño  Disponibilidad presupuestal. Registro de la disponibilidad 
presupuestal  
CONSTRUCCION  Costos de obra  Disponibilidad presupuestal. Registro de la disponibilidad 
presupuestal  
PRUEBAS Costo de pruebas dependiendo del 
tipo de obra - consultoría de 
interventoría 
Disponibilidad presupuestal. Registro de la disponibilidad 
presupuestal  
ENTREGA Recibo y liquidación del contrato Disponibilidad presupuestal. Liberación de Saldos  
Cuadro 2: Gestión del costo en las fases del ciclo de vida predictivo en los proyectos de obras civiles de carácter 
público. 
La Gestión de la calidad se establece mediante políticas de calidad de la 
organización en el caso de la función pública se establece mediante los procesos del 
MECI y en algunas entidades ya se encuentran certificados en la norma ISO 9000, 
en el cual se puede implementar el proceso. 
Para ello y lo más importante es tener en cuenta los responsables del aseguramiento 
de calidad para poderlo llevar acabo los cuales para el caso del modelo serian:  
Para las fases de: 
 Requisitos y factibilidad: El Secretario o gerencia  de Obras Publicas o quien 
hagas sus veces, el técnico o profesional de la secretaria (Entidad 
Gubernamental). 
 Planificación: En la parte técnica El Secretario o gerencia  de Obras Publicas o 
quien hagas sus veces, el técnico o profesional de la secretaria (Entidad 
Gubernamental). y en la parte Jurídica el secretario o gerente  general  o 
quien haga sus veces y el técnico o profesional de la secretaria (Entidad 
Gubernamental). 
 Diseño  y construcción: El Secretario o gerencia  de Obras Publicas o quien 
hagas sus veces, el técnico o profesional de la secretaria (Entidad 
Gubernamental). 
 Pruebas y entrega: En la parte técnica El Secretario o gerencia  de Obras 
Publicas o quien hagas sus veces, el técnico o profesional de la secretaria 
(Entidad Gubernamental). 
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La gestión en los recursos humanos para los proyectos teniendo en cuenta  el ciclo 
de vida predictivo para las obras civiles de la  función pública,  se estableció que en 
cada una de las fases se desarrollan desde diferentes escenarios y entidades de los 
cuales dependen los recursos humanos y  se debe analizar roles y responsabilidades 
para disminuir la incertidumbre en las diferentes etapas. Ver cuadro 3 Roles y 
responsables. 
ENTIDAD GUBERNAMENTAL  EMPRESA CONSULTORA  EMPRESA CONSTRUCTORA  
Parte Técnica Dirección de proyecto o 
Licitaciones o PMO 
Dirección de proyecto o 
Licitaciones o PMO 
Secretaria o Gerencia de Obras 
Publicas o infraestructura  
Director  de proyectos  Director  de proyectos  
Secretario o gerente Grupo de Apoyo   el cual está 
compuesto por ingenieros y 
arquitectos. 
Grupo de Apoyo   el cual está 
compuesto por ingenieros y 
arquitectos. Técnico o profesional  
Personal encargado de la parte 
técnica del proyecto desde su 
inicio hasta su cierre. 
Personal encargado del 
proceso licitatorio de la 
compañía 
Personal encargado del 
proceso licitatorio de la 
compañía 
Parte Jurídica  Departamento de Ejecución  Departamento de Ejecución  
Secretaria o Gerencia de General  
Director de Consultoría Arq. O 
Ing. 
Director de Consultoría Arq. O 
Ing. 
Secretario o gerente 
Residente de Consultoría Arq. 
O Ing 
Residente de Consultoría Arq. 
O Ing. 
Técnico o profesional  
Especialistas dependiendo el 
tipo de diseño. 
Especialistas dependiendo el 
tipo de diseño. 
Personal encargado de la parte 
Jurídica tanto en el momento de la 
contratación como de la 
ejecución. 
Personal que desarrolla el 
proceso de ejecución  
Personal que desarrolla el 
proceso de ejecución  
Parte Financiera  Departamento de Calidad Departamento de Calidad 
Secretaria o Gerencia de Hacienda  
Director del departamento de 
calidad  
Director del departamento de 
calidad  
Secretaria o Gerencia de General  
Auxiliares de calidad. Auxiliares de calidad. 
Técnico o profesional      
Personal encargado de 
administrar los recursos por lo 
tanto verifica la existencia de ellos 
y controla la entrega de los 
mismos. 
Personal encargado de la 
calidad del producto a 
entregar. 
Personal encargado de la 
calidad del producto a 
entregar. 
Comité Evaluador  de Contratación     
Secretaria o Gerencia de Obras 
Publicas o infraestructura      
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Secretaria o Gerencia de Planeación       
Secretaria o Gerencia de Hacienda      
Personal encargado de verificar 
los requisitos técnicos, 
financieros y jurídicos de los 
proponentes.     
Comité de Contratación  Técnico - 
seguimiento y control      
Secretaria o Gerencia de Obras 
Publicas o infraestructura      
Secretaria o Gerencia de Planeación       
Secretaria o Gerencia o empresa de 
Servicios Públicos        
Personal encargado de 
supervisar, verificar y guiar el 
proceso de ejecución y control  de 
la obra civil desde su especialidad      
Cuadro 3: Gestión de los recursos humanos – Roles y Responsabilidades - en las fases del ciclo de vida 
predictivo en los proyectos de obras civiles de carácter público. 
La gestión de las comunicaciones en el ciclo de vida se maneja  teniendo en cuenta 
la fase en que se encuentra debido a que se presenta comunicaciones internas y 
externas desde cada una de las partes que intervienen en el proceso. 
REQUISITOS  Interna  Solicitud de información según el 
alcance y el tipo de obra a realizar. 
Escrito o Intranet 
 
FACTIBILIDAD 
Interna  Solicitud de información según el 
alcance y el tipo de obra a realizar. 
Escrito o Intranet 
 
PLANIFICACION  
Interna  Verificación  y certificación  de 
información 
Escrito o Intranet 
Externa  Proceso de Contratación  Pliegos, 
adendas y observaciones 
Entrega de propuesta  
Pag. De Internet. 
www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsu
lta.do 
Escrito - Radicación en entidad o empresa  
Magnético - Vía correo electrónico 
 
DISEÑO  
Interna  Manejo de información interna dentro 
de cada entidad o empresa que 
manejan relacionada con el proyecto 
en ejecución. 
Escrito - Radicación en entidad o empresa  
Magnético - Vía correo electrónico 
Externa  Solicitudes y manejo de información 
que se maneja entre los diferentes 
entes que participan en el desarrollo 
del proyecto. 
Escrito - Radicación en entidad o empresa  
Magnético - Vía correo electrónico 
 
CONSTRUCCION  
Interna  Manejo de información interna dentro 
de cada entidad o empresa que 
manejan relacionada con el proyecto 
en ejecución. 
Escrito - Radicación en entidad o empresa  
Magnético - Vía correo electrónico 
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Externa  Solicitudes y manejo de información 
que se maneja entre los diferentes 
entes que participan en el desarrollo 
del proyecto. 
Escrito - Radicación en entidad o empresa  
Magnético - Vía correo electrónico 
 
PRUEBAS 
Interna  Manejo de información interna dentro 
de cada entidad o empresa que 
manejan relacionada con el proyecto 
en ejecución. 
Escrito - Radicación en entidad o empresa  
Magnético - Vía correo electrónico 
Externa  Solicitudes y manejo de información 
que se maneja entre los diferentes 
entes que participan en el desarrollo 
del proyecto. 
Escrito - Radicación en entidad o empresa  
Magnético - Vía correo electrónico 
 
ENTREGA 
Interna  Manejo de información interna dentro 
de cada entidad o empresa que 
manejan relacionada con el proyecto 
en ejecución. 
Escrito - Radicación en entidad o empresa  
Magnético - Vía correo electrónico 
Externa  Solicitudes y manejo de información 
que se maneja entre los diferentes 
entes que participan en el desarrollo 
del proyecto. 
Escrito - Radicación en entidad o empresa  
Magnético - Vía correo electrónico 
Cuadro 4: Gestión de las comunicaciones  – Aseguramiento y medios - en las fases del ciclo de vida predictivo en 
los proyectos de obras civiles de carácter público. 
Los riesgos asociados al proceso del ciclo de vida  de los proyectos de obra civil de 
carácter público que se analizan son situaciones que se presentar en cualquier fase y 
por cualquiera de las partes que intervienen dentro del proceso, los cuales pueden 
presentar inconvenientes en el producto final y en el caso de la función publico 
problemas jurídicos y no terminación del proyecto. 
Íte
m 
Amenazas 
Vulnerabili
dad 
Efectos 
Pro
bab
ilid
ad 
Imp
act
o 
Niv
el 
de 
Rie
sgo 
Controles 
Pr
ob
abi
lid
ad* 
Im
pa
cto
* 
Niv
el 
de 
Rie
sg
o* 
Auditoria 
1 
Virus dentro 
del Sistema 
operativo  
Retrasos en 
entrega de 
información.  
Disminución de equipos de 
cómputo a disposición del 
personal para la 
realización de información 
en las diferentes fases  del 
proyecto (Requisitos -
Factibilidad - Planificación 
- Licitación - Ejecución- 
Pruebas - Cierre) 
9 10 90 
Compra de Antivirus - 
actualización del mismo 
a diario. 
4 10 40 
Verificació
n que el 
antivirus se 
encuentre 
trabajando 
satisfactori
amente. 
2 
Jaqueo de la 
información 
Perdida de 
información - 
retrasos en 
entrega de 
información.  
Robo de información 8 10 80 
Generar parches de 
seguridad de acceso a 
los computadores  
3 10 30 
Verificació
n que los 
equipos se 
encuentren 
protegidos. 
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3 
Personal que 
no sabe el 
uso y manejo 
de los 
equipos de 
cómputo. 
Deterioro y 
mal uso de 
los equipos. 
Disminución de equipos, 
rendimientos bajos en la 
ejecución de las labores  
6 8 48 
Dentro de las entrevistas 
realizar prueba de 
habilidades y destrezas 
en los programas que se 
requieren tanto para la 
fase de licitación como 
para la ejecución de los 
proyectos- Cursos de 
capacitación de 
actualización. 
3 8 24 
Ingreso de 
personal  
calificado - 
Capacitacio
nes de 
actualizaci
ón. 
4 
Información 
mal 
suministrada  
Insumos del 
proyecto con 
información 
errada. 
No cumple con los 
requisitos inconvenientes 
de formación que a futuro 
generarían retrasos y 
sobre costos. 
9 10 90 
Verificación de 
información, 
actualización del 
normograma, solicitar 
información al ente 
especializado  
4 10 40 
Ingreso de 
personal  
calificado - 
Capacitacio
nes de 
actualizaci
ón. 
5 
Personal no 
idóneo para 
la realización 
de las 
actividades 
específicas y 
especializada
s dentro del 
proyecto 
Deterioro y 
mal uso de 
los equipos. 
Disminución de equipos, 
rendimientos bajos en la 
ejecución de las labores  
6 8 48 
Dentro de las entrevistas 
realizar prueba de 
habilidades y destrezas 
en los programas que se 
requieren tanto para la 
fase de licitación como 
para la ejecución de los 
proyectos- Cursos de 
capacitación de 
actualización. Y 
verificación de las 
certificaciones que 
acreditan la experiencia. 
3 8 24 
Ingreso de 
personal  
calificado - 
Capacitacio
nes de 
actualizaci
ón. 
 
            
 
            
ESCALA DE 
VALORACIÓN 
ESCALA 
CUANTITATIVA 
         MB:MUY BAJO 5 
         B: BAJO 10 
         M: MEDIO 50 
         A: ALTO 70 
         MA: MUY ALTO 100 
         Cuadro 5: Gestión del  Riesgo  en las fases del ciclo de vida predictivo en los proyectos de obras civiles de 
carácter público 
La gestión del tiempo en cada una de las fases depende del alcance de cada una de 
ellas, ya que ahí fases que tienen comunicaciones externas, donde los tiempos 
dependen de agentes externos que se toman su tiempo, como en el caso de solicitud 
de permisos, licencias, verificaciones técnicas en proyectos donde se tienen normas 
específicas, donde todo debe ser lo más específico posible. 
Los interesados dentro del modelo, se identificaron de la siguiente manera:  
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PRINCIPALES INTERESADOS  ¿Por qué? 
EMPRESAS Son quienes ofrecen bienes y servicios. 
ENTIDADES CONTRATANTES – 
Pública o privada 
Son quienes adquieren bienes y servicios. 
 
ASEGURADORAS 
Son quienes aseguran la seriedad de la oferta, mediante las pólizas o 
similares, y que son requisito obligatorio en la mayoría de las 
modalidades de selección de contratistas. 
COMUNIDAD  Son quienes se benefician de los proyectos y realizan veedurías al 
proceso. 
Cuadro 6: Gestión de los interesados  en las fases del ciclo de vida predictivo en los proyectos de obras civiles de 
carácter público 
Los costos de  la función pública se dividieron en tres etapas Planeación, Ejecución y 
control y Cierre, se tuvieron en cuenta el personal que maneja una administración 
municipal de 6 o 5 categorías y los salarios se tomaron del Decreto 229 de 2016. 
““Por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos que sean 
desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, 
del orden nacional, y se dictan otras disposiciones.” En la parte de ejecución y control 
se puso un estimado aproximado de 3 meses que es los que comúnmente dura un 
proyecto de obra civil de mediana envergadura. Ver cuadros de costos por etapas. 
DIRECCION DE PROYECTO - DESDE LA FUNCION PUBLICA 
EN LA ETAPA DE PLANEACION 
PERSONAL 
CONCEPTO A B C D E 
TOTAL 
PARCIAL 
PERSONAL CANT. 
SUELDO % DE 
DEDICACIÓN 
AL MES 
DURACION 
F.M. 
(AxBxCxDxE) 
BÁSICO (MESES)   
Directivo de la 
Secretaria de Obras 
Publicas  
1 $ 2.682.312,00  30% 2 2,23 $ 3.588.933,46  
Técnico de la Secretaria 
de Obras Publicas  
1 $ 734.342,00  60% 2 2,23 $ 1.965.099,19  
Técnico de otras 
dependencias  
1 $ 734.342,00  15% 1 2,23 $ 245.637,40  
Directivo de Jurídica  1 $ 2.682.312,00  5% 1 2,23 $ 299.077,79  
Técnico de Jurídica 1 $ 734.342,00  5% 1 2,23 $ 81.879,13  
Directivo de Hacienda  1 $ 2.682.312,00  5% 1 2,23 $ 299.077,79  
Técnico de Hacienda 1 $ 734.342,00  5% 1 2,23 $ 81.879,13  
Técnicos de otras 
dependencias 
1 $ 734.342,00  5% 2 2,23 $ 163.758,27  
SUBTOTAL COSTO PERSONAL (1) $ 6.725.342,16  
OTROS COSTOS DIRECTOS 
CONCEPTO A B C 
TOTAL 
PARCIAL 
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OTROS COSTOS DIRECTOS 
UNIDAD 
(MES) 
DURACION 
(MESES) 
VALOR 
UNITARIO 
(AxBxC) 
Edición de Información MES 2 $ 292.800,00  $ 585.600,00  
Socialización MES 1 $ 500.000,00  $ 500.000,00  
Muebles y enseres  GLB 1 $ 350.000,00  $ 350.000,00  
Equipos  MES  2 $ 75.000,00  $ 150.000,00  
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 1.585.600,00  
VALOR TOTAL $ 8.310.942,16  
DIRECCION DE PROYECTO - DESDE LA FUNCION PUBLICA 
EN LA ETAPA DE EJECUCION Y CONTROL 
PERSONAL 
CONCEPTO A B C D E 
TOTAL 
PARCIAL 
PERSONAL CANT. 
SUELDO % DE 
DEDICACIÓN 
AL MES 
DURACION 
F.M. 
(AxBxCxDxE) 
BÁSICO (MESES)   
Directivo de la 
Secretaria de Obras 
Publicas  
1 $ 2.682.312,00  2% 3 2,23 $ 358.893,35  
Técnico de la Secretaria 
de Obras Publicas  
1 $ 734.342,00  5% 3 2,23 $ 245.637,40  
SUBTOTAL COSTO PERSONAL (1) $ 604.530,74  
OTROS COSTOS DIRECTOS 
CONCEPTO A B C 
TOTAL 
PARCIAL 
OTROS COSTOS DIRECTOS 
UNIDAD 
(MES) 
DURACION 
(MESES) 
VALOR 
UNITARIO 
(AxBxC) 
Edición de Información MES 3 $ 292.800,00  $ 878.400,00  
Socialización MES 3 $ 500.000,00  $ 1.500.000,00  
Muebles y enseres  GLB 1 $ 525.000,00  $ 525.000,00  
Equipos  MES  3 $ 75.000,00  $ 225.000,00  
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 3.128.400,00  
VALOR TOTAL $ 3.732.930,74  
DIRECCION DE PROYECTO - DESDE LA FUNCION PUBLICA 
EN LA ETAPA DE CIERRE 
PERSONAL 
CONCEPTO A B C D E 
TOTAL 
PARCIAL 
PERSONAL CANT. 
SUELDO % DE 
DEDICACIÓN 
AL MES 
DURACION 
F.M. 
(AxBxCxDxE) 
BÁSICO (MESES)   
Directivo de la 
Secretaria de Obras 
Publicas  
1 $ 2.682.312,00  2% 1 2,23 $ 119.631,12  
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Técnico de la Secretaria 
de Obras Publicas  
1 $ 734.342,00  5% 1 2,23 $ 81.879,13  
SUBTOTAL COSTO PERSONAL (1) $ 201.510,25  
OTROS COSTOS DIRECTOS 
CONCEPTO A B C 
TOTAL 
PARCIAL 
OTROS COSTOS DIRECTOS 
UNIDAD 
(MES) 
DURACION 
(MESES) 
VALOR 
UNITARIO 
(AxBxC) 
Edición de Información MES 1 $ 292.800,00  $ 292.800,00  
Socialización MES 1 $ 500.000,00  $ 500.000,00  
Muebles y enseres  GLB 1 $ 525.000,00  $ 525.000,00  
Equipos  MES  1 $ 75.000,00  $ 75.000,00  
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 1.392.800,00  
VALOR TOTAL $ 1.594.310,25  
TOTAL DE COSTOS ADMON PUBLICA 
ETAPA VALOR 
PLANEACION          8.310.942,16  
EJECUCION Y CONTROL (Varía 
dependiendo los meses de ejecución del 
proyecto se tomó un tiempo de 3 meses) 
         3.732.930,74  
CIERRE          1.594.310,25  
TOTAL        13.638.183,15  
Cuadro 7: Costos Administración pública Ciclo de vida del proyecto. 
En el caso de las empresas privadas solo tendrá que invertir en la presentación de la 
propuesta tanto para la consultoría de diseño como para la de interventoría y la 
construcción propuestas que oscilan en un valor promedio de $900.000,00 y los 
costos de ejecución y control más el cierre será el presupuesto oficial dado por la 
administración Municipal.   
3. CONCLUSIONES 
 
 
 El modelo para la implementación del concepto  “ciclo de vida del proyecto” 
según el PMI en obras de ingeniería civil de carácter público, después de 
analizar los enfoques que se encuentran  dentro del  PMBOK relacionados al 
tema, se determinó tomar el ciclo de vida predictivo ya que se utiliza el 
concepto de planificación progresiva, en el que dispone un plan de alto nivel 
que es lo que necesita la función pública para mejorar sus indicadores de 
gestión, en el desarrollo de obras y dar cumplimiento a la norma de 
presupuesto por resultados. 
 
 La Implementación del concepto de "vida de un proyecto" en los proyectos 
que realicen los municipios de bajos ingresos como los son los de quinta y 
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sexta categoría ayudara a sus respectivas alcaldías a la creación e 
implementación de proyectos con altos rendimientos que permitirán traer 
progreso a dichos municipios y su habitantes lo cual le permitirán ahorrar 
grandes cantidades de capital y de recursos técnicos y financieros a estos 
entes gubernamentales. 
 
 Mediante la tecnificación de la formulación y ejecución de proyectos en los 
municipios de bajos ingresos permitirá a sus respectivos alcaldes elaborar y 
generar proyectos aún más grandes que lograran traer mayores beneficios 
para la población y también podrá aumentar la cobertura de dichos proyectos. 
 
 Con el modelo para la implementación del concepto  “ciclo de vida del 
proyecto” según el PMI en obras de ingeniería civil de carácter público, se 
optimizaron los recursos de la función pública y se mejoró el cierre de los 
proyectos, con las pautas dadas en los requisitos para los diferentes tipos de 
obra civiles que se pueden construir por la función pública.  
 
 El modelo relación las áreas de conocimiento definidas por el PMI (Alcance, 
tiempo, costos, calidad, R.R.HH. comunicación riesgos y adquisiciones con el 
ciclo de vida predictivo de los proyectos, junto con sus herramientas y técnicas 
dando empoderamiento a las administraciones públicas en la gestión de 
proyectos. 
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